

"खानेपानी, सडक, विद्युत, कृषि, पर्यटन, संचार, खेलकुद स्वास्थ्य, शान्तिसुरक्षा र शिक्षा:
पौवादुडमावासीलाई उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाको ईच्छा"



पौवादुडमा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र सङ्ख्या (Let.No) : ०७६/७७/ प्रशासन

चलानी नं. (Ref.No) : १३०१

पौवादुडमा गाउँपालिकाको कार्यालय
१ नं. प्रदेश, नेपाल

मिति (Date) २०७७/०३/१८

विषय : सम्भौताको म्याद थप सम्बन्धमा ।

श्री भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
१ नं. प्रदेश विराटनगर, मोरङ्ग ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा यस गाउँपालिकाको गौरबको आयोजना तिवारीभन्ज्याङ्ग-मानेडाँडा-अँधेरीघाट (पञ्चकन्या कृषि सडक) मोटर बाटो स्तरोन्नतीका लागि चालू आ. व. भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश सरकारको कोषबाट समपूरक अनुदान रु १,००,००,०००/- (एक करोड रुपैयाँ मात्र) र सशर्त अनुदान रु. ७०,००,०००/- (सत्तरी लाख रुपैयाँ मात्र) को अख्तियारी प्राप्त भै यस गा. पा. बाट रकम व्यहोर्ने गरी जम्मा २ करोड ८० आख बराबरको ठेक्का लगाईएकोमा श्री गाल्वा/माइला ब्रो जे. भी. काठमाण्डौले पहिलो चरणको ठेक्का २ करोड ८ लाख ४२ हजार ५५१ रुपैयाँ पैसा २२ मा पारी हाल काम गरिरहेको र घटी कबोल अंक मध्ये रु. ४०,००,०००/- (चालिस लाख रुपैयाँ) बराबरको उक्त सडक मै पर्ने तिवारीभन्ज्याङ्ग भोड सुधार कार्यक्रम स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत हाल काम भईरहेको जानकारी गराउद छु । तत् सम्बन्धमा Covid – 19 रोगको कारणले समयमै ठेक्का आह्वान भएकोमा सम्भौता र कार्यदिश दिन नसकिई टेण्डरको म्याद थपि मिति २०७७/०२/२५ गतेका दिन २०७७/०३/२५ भित्र छोटे अवधीमा सक्ने गरी श्री गाल्वा/माइला ब्रो जे. भी. सँग सम्भौता गरेकोमा कम्तीमा अत्र थप २ महिना भए सधै काम सकिने भनी म्याद थपका लागि अनुरोध गरेको उपर तहाँ मन्त्रालय समेतबाट उक्त सशर्त र समपूरक अनुदानको रकम आगामी आ. व. मा समेत उक्त आयोजना मै खर्च हुने गरी हाललाई खर्च गर्न नसकिएको र मम फिर्ता नगराई ठेक्काको म्याद थपको आदेश हुनका लागि मिति २०७७/०३/१७ को गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय प्रतिलिपी समेत साथै राखी अनुरोध गर्दछु ।

रमेश राई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बोधार्थ :-

श्री सूचना तथा प्रविधि शाखा : Website मा upload गरिदिन हुन ।



निर्णय प्रतिलिपी दफा उत्तर

निर्णय नं. ५

प्रदेश सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम यस चालू आ. व. २०७६/०७७ मा सशर्त र सम्पूरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको म्याद थपका लागि प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरियो ।


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत